

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор МОУ  
 «Ульканская СОШ №2»  
 Е.П. Русанова  
 Приказ № 104  
 от «27» апреля 2020 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**(комплекс первоочередных мер) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»**

№	наименование мероприятия	результат	срок	ответственный
1.	Приказ о создании Центра «Точка роста».	Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра.	март 2020	Русанова Е.П., директор школы
2.	Формирование рабочей группы по созданию и функционированию Центра. Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра и «Дорожной карты» (комплекса первоочередных мер) по созданию Центра.	Приказ по МОУ «Ульканская СОШ №2» «О подготовке к открытию Центра «Точка роста».	апрель 2020	Русанова Е.П., директор школы, Арбатская А.Н., руководитель Центра
3.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению Центра «Точка роста».	1. Создание страницы о Центре на официальном сайте МОУ «Ульканская СОШ №2». 2. Презентация проекта и концепции создания Центра «Точка роста» для различных аудиторий. 3. Информационное сопровождение (статьи, новости, онлайн-реклама) всех этапов создания и функционирования Центра «Точка роста».	май-сентябрь 2020  постоянно	Сотникова И.Л., руководитель пресс-центра, администратор школьного сайта
4.	Разработка дизайн-проекта и зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка	Приказ по утверждению дизайн-проекта и зонирования Центра.	апрель-май 2020	Рабочая группа по созданию Центра

	роста» в соответствии с бренсбуком.			
5.	Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ» (обеспечение участия педагогов на онлайн-платформе (в дистанционной форме) и в очных курсах, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»).	Сертификаты, свидетельства, удостоверения о повышении квалификации педагогов Центра.	апрель-июль 2020  согласно графику	Арбатская А.Н., руководитель Центра
6.	Закупка, доставка, установка мебели, стендов, вывесок для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Договоры на оказание услуг.	май-август 2020	Бердюгига В.В., замдиректора по АХР, рабочая группа по созданию Центра
7.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей в соответствие с форменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ «Ульканская СОШ №2», предусмотренных для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей.	июнь-август 2020	Бердюгига В.В., замдиректора по АХР, рабочая группа по созданию Центра
8.	Доставка, установка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Установленное оборудование и средства обучения.	июль-август 2020	Бердюгига В.В., замдиректора по АХР, рабочая группа по созданию Центра
9.	Корректировка (разработка) основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на базе Центра.	июнь-август 2020	педагоги Центра

	гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра.			
10.	Анализ и подбор кадрового состава для функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1. Наличие утвержденного штатного расписания Центра. 2. Наличие должностных инструкций для сотрудников Центра.	август 2020	Потехина М.Н., специалист отдела кадров
11.	Составление учебного плана, расписания занятий Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1. Наличие утвержденного учебного плана и расписания занятий в Центре. 2. Размещение расписания на информационном стенде и школьном сайте.	август-сентябрь 2020	Тримасова И.А., замдиректора по УВР, Арбатская А.Н., руководитель Центра
12.	Организация набора детей по образовательным программам Центра.	Приказ о зачислении.	сентябрь 2020	Арбатская А.Н., руководитель Центра, педагоги Центра
13.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования и средств обучения для Центра «Точка роста» задачам его функционирования и методическим рекомендациям Минпросвещения России.	Наличие отчета Учредителю по запрашиваемой форме.	по запросу	Арбатская А.Н., руководитель Центра, Бердюгига В.В., замдиректора по АХР
14.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы.	сентябрь 2020	Русанова Е.П., директор школы, Арбатская А.Н., руководитель Центра
15.	Учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Реализация в Центре образования «Точка роста» учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий (по отдельному плану).	в течение учебного года	Арбатская А.Н., руководитель Центра, педагоги Центра